

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 21/2020**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov: Obec Oponice  
Sídlo: 956 14 Oponice 105  
Osoba oprávnená konať: Mgr. Milan Gál - starosta  
IČO : 00301875  
DIČ: 2021315527  
Bankové spojenie.: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 7015 9666

a

**Zhotoviteľ**

Názov: AB – STAV, s.r.o.  
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157  
Osoba oprávnená konať: Ing. Dávid Borbély - konateľ  
IČO: 36548707  
DIČ: 2020154246  
IČ DPH: SK2020154246  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra  
Číslo účtu: SK29 0900 0000 0002 3198 6233  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 13 387/N.

**Článok III.**  
**Čas plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dôvodom zmeny termínu ukončenia diela je oznámenie dodávateľa dlažby CITYTOP Plus 10/20/10, firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o., Trnavská 3728 926 01 Sereď, zo dňa 09.08.2021 – že nový prepokladaný termín dodania dlažby je po 14.09.2021.

11.12. Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 – List firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. zo dňa 09.08.2021.  
Príloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prác

11.13. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

Ostatné články Zmluvy o dielo 21/2020 zo dňa 22.10.2020 sa nemenia.

V Oponiciach, dňa 17. 8. 2021

V Malom Cetíne, dňa 16.08.2021.

Za Objednávateľa:

